

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 199/2025
uzatvorenej v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších
predpisov

I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: **Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku**

Sídlo: M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín
Štatutárny zástupca: PaedDr. Katarína Šutáková, riaditeľka školy
IČO: 37 810 944
Bankové spojenie: Prima banka
Číslo účtu v tvare IBAN: SK57 5600 0000 0003 8858 3002
Osoba oprávnená rokovať
• vo veciach zmluvných: PaedDr. Katarína Šutáková, riaditeľka školy
• vo veciach technických: Ing. Michal Cvacho, starosta obce Varín
Kontakt: 0911 221 994

(ďalej len "Objednávateľ")

Zhotoviteľ: **MIPE Invest, s.r.o.**
Sídlo: Obežná 8190/7, 010 08 Žilina
Zapísaný: Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka 19518/L
Štatutárny zástupca: Peter Bugáň, konateľ
IČO: 36837075
DIČ: 202453873
IČ DPH: SK2022453873
Bankové spojenie: VUB
Číslo účtu v tvare IBAN: SK71 0200 0000 0039 9274 8559
Osoba oprávnená rokovať
• vo veciach zmluvných: Peter Bugáň, konateľ
• vo veciach technických: Juraj Šušoliak, riaditeľ
Kontakt: 041 5643207

(ďalej len "Zhotoviteľ")

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

II .Preambula

Dňa 24.07.2025 bola uzavretá zmluva o dielo č. 199/2025 medzi zhotoviteľom **MIPE Invest, s.r.o.**, Obežná 8190/7, 010 08 Žilina, zastúpenie: Peter Bugáň, konateľ spoločnosti IČO: 36837075 a objednávateľom **Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku**, M. R. Štefánika 432, Varín, IČO 37810944, predmetom, ktorej bol záväzok zhotoviteľa dodať dielo (ďalej len „zmluva“).

Počas realizácie diela zhotoviteľom vznikli navyše práce podľa požiadaviek objednávateľa. Tieto navyše práce pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich riešili na základe uzatvorenej zmluvy Článok 2, bod 3 , pričom vykonanie týchto navyše prác bolo potrebné pre dokončenie diela.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k zmluve:

III. Predmet dodatku

1. Za ods. 1 čl. 1 zmluvy sa vkladá nový pododsek 1.1, ktorý znie:
„1.1 Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok zhotoviteľa vykonať práce navyiac - obnova sokla v súlade s priloženým rozpočtom zo dňa 05.08.2025. Tieto práce navyiac sú súčasťou diela v zmysle tejto zmluvy.“

2. Pôvodné znenie ods. 4. čl. 2 zmluvy sa dopĺňa novým znením nasledovne:
Cena za dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna a nemenná a predstavuje čiastku:

cena celkom 40 644,26 € bez DPH
49 992,44 € s DPH

Týmto dodatkom sa Cenová ponuka ako Príloha č. 1 k zmluve o dielo č.199/2025 dopĺňa Cenovou ponukou - navyiac práce/ Obnova sokla, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

III. Článok **Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1. - cenová ponuka, práce navyiac/ Obnova sokla.

V Žiline, dňa 05.08.2025

V Žiline, dňa 05.08.2025

ZŠ s MŠ Ondreja Štefku
PaedDr. Katarína Šutáková
riaditeľka školy

MIPE Invest, s.r.o.
Peter Bugáň
konateľ

